



คู่มือขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายผ่านระบบ E-project

1. ผู้ใช้งานในระบบมี 2 สถานะ ประกอบด้วย

1.1 ผู้ดูแลระบบย่อย เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีสิทธิในการวางแผนงาน และแผนงบประมาณ ของงาน/โครงการ และการรายงานผลการปฏิบัติงาน/ผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ รวมถึงสามารถเรียกดูรายงานของโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ และกำหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ทั่วไปในหน่วยงานได้

1.2 ผู้ใช้ทั่วไป เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่นอกเหนือจากผู้ดูแลระบบย่อย ซึ่งจะมีสิทธิในการรายงานผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการและเรียกดูรายงานของงาน/โครงการ

ทั้งนี้ หากต้องการแก้ไขสถานะหรือขอ Username และ Password ของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน สามารถแจ้งรายชื่อและสถานะของเจ้าหน้าที่ที่ต้องการขอโดยส่งข้อมูลที่ E-mail : eproject@cpd.go.th

2. การใช้งานในระบบ E-project สสจ./สสพ. จะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

2.1 วางแผนการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ของงาน/โครงการที่หน่วยงานดำเนินการตาม Action Plan ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้

2.2 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ ของโครงการที่หน่วยงานดำเนินการเป็นรายเดือน (ภายในวันที่ 28 ของทุกเดือน)

3. ขั้นตอนการใช้งานในระบบ E-project

3.1 เข้าสู่ระบบ E-project ที่ <http://eproject.cpd.go.th> จะพบหน้าจอตามภาพ ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และเลือกปีงบประมาณ เพื่อเข้าสู่ระบบ

3.2 การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ ตัวชี้วัด กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการเป็นรายเดือน โดยมีขั้นตอนในการรายงาน ดังนี้

1) ก่อนการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยงานที่รายงานจะต้องวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณก่อน จึงจะสามารถรายงานผลได้

1.1 การวางแผนการปฏิบัติงาน คลิก “หน้าหลัก”

ระบบงานบริหารและจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

Welcome [ชื่อผู้ใช้] | ฝั่งประมาณ : 2560

หน้าหลัก แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ออกจากระบบ

ระบบเครื่องมือกลาง งาน/โครงการ/กิจกรรม บริหารงานโครงการ รายงานความก้าวหน้า ระบบสืบค้นข้อมูล

คลิก “หน้าหลัก”

งาน/โครงการที่คุณเกี่ยวข้อง และผ่านการอนุมัติ

พบทั้งหมด 13 งาน/โครงการ

ลำดับที่	งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานของ ท่าน ได้รับโอนแล้ว	การแจ้งเดือน	
1	โครงการส่งเสริมบริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร (กำลังดำเนินการ)	01/10/2559 - 30/09/2560	5	1,860,600	10,600.00		

- จะพบหน้าจอแสดงงาน/โครงการที่หน่วยงานเกี่ยวข้องและต้องรายงานทั้งหมด สำหรับการวางแผนการปฏิบัติงาน ให้คลิกที่ โครงการที่ต้องการวางแผน ส่วนการวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้คลิกที่ เพื่อเข้า แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

ระบบเครื่องมือกลาง งาน/โครงการ/กิจกรรม บริหารงานโครงการ รายงานความก้าวหน้า ระบบสืบค้นข้อมูล/เอกสาร ระบบรายงาน

งาน/โครงการที่คุณเกี่ยวข้อง และผ่านการอนุมัติ

พบทั้งหมด 8 งาน/โครงการ

ลำดับที่	งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานของ ท่าน ได้รับโอนแล้ว	การแจ้งเดือน	
1	โครงการส่งเสริมบริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร (กำลังดำเนินการ)	01/10/2559 - 30/09/2560	5	1,860,600	10,600.00		
2	พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (กำลังดำเนินการ)	01/10/2559 - 30/09/2560	3	2,709,200	34,600.00		
3	CPS แบบ 1 [ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริม] (กำลังดำเนินการ)	01/10/2559 - 30/09/2560	9	50,871,900	871,800.00		
4	โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด และ การติดตามหนี้ค้างชำระเงินอื่นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กำลังดำเนินการ)	01/10/2559 - 30/09/2560	6	4,885,100	45,000.00		
5	โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กำลังดำเนินการ)	01/10/2559 - 30/09/2560	2	2,610,000	34,000.00		

คลิกเพื่อเข้าวางแผนปฏิบัติงาน

คลิกเพื่อเข้าวางแผนการเบิกจ่าย

- จะปรากฏหน้าจอตามภาพ ให้กระจายแผนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่หน่วยงานได้รับ สำหรับกิจกรรมที่กรมไม่ได้กำหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผน ขอให้กระจายแผนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ สสจ./สสพ. กำหนด

- เมื่อกระจายแผนเรียบร้อยแล้ว กด บันทึก

แบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนงาน: พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
ผลผลิต: สนับสนุน/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ
กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง: สนับสนุนความพร้อมสหกรณ์ในภาคเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดยหน่วยงาน : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

หน่วยงานที่ทำการวางแผน : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

1. แผนการดำเนินงานงาน/โครงการ : สนับสนุนความพร้อมสหกรณ์ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1.1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ 3 แห่ง ได้รับค่าเป้าหมาย = 0 แห่ง
ไม่ได้กำหนดค่าเป้าหมาย

2. แผนการดำเนินงานกิจกรรม : ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริม

2.1. ประสานงานสหกรณ์เป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ 1 ครั้ง ได้รับค่าเป้าหมาย = 1 ครั้ง

ด.ศ.	พ.ย.	อ.ศ.	ม.ศ.	ก.พ.	น.ศ.	เม.ย.	พ.ค.	อ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2. จัดส่งหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สหกรณ์ตาม... 1 ครั้ง ได้รับค่าเป้าหมาย = 1 ครั้ง

ด.ศ.	พ.ย.	อ.ศ.	ม.ศ.	ก.พ.	น.ศ.	เม.ย.	พ.ค.	อ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม

1.2 การวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ เลือกเมนู “บริหารงานโครงการ” เมนูย่อย “วางแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ” จากนั้นคลิกที่ ของโครงการที่ต้องการวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ จะพบหน้าจอตามภาพ คลิกปุ่มวางแผนเพื่อเข้าวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

ระบบเครื่องมือกลาง งาน/โครงการ/กิจกรรม บริหารงานโครงการ รายงานความก้าวหน้า ระบบสืบค้นข้อมูล/เอกสาร ระบบรายงาน

วางแผนงาน/โครงการ: มหกรรมสินค้าสหกรณ์

เลือกงบประมาณที่ต้องการวางแผนการใช้จ่าย

โดยหน่วยงาน : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

ลำดับที่	ชื่อกองประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับโอนแล้ว	สถานะ	งบประมาณที่วางแผนแล้ว	เลือก
1	งบดำเนินงาน	11,000,000.00	11,000,000.00		0.00	วางแผน
	รวม	11,000,000.00	11,000,000.00	บาท		

โครงการที่ดูแล โครงการของหน่วยเรา

คลิกเพื่อเข้าวางแผนเบิกจ่ายงบประมาณ

- จะปรากฏหน้าจอสำหรับวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามภาพ ให้ทำการกระจายแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน จำนวนตามงบประมาณที่ได้รับ

- เมื่อกระจายแผนเรียบร้อยแล้ว กด บันทึก

ระบบเครื่องมือกลาง งาน/โครงการ/กิจกรรม บริหารงานโครงการ รายงานความก้าวหน้า ระบบสืบค้นข้อมูล/เอกสาร ระบบรายงาน

แผนการใช้จ่าย งบประมาณ : งาน/โครงการมหกรรมสินค้าสหกรณ์
วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ : 01/10/2558 - 30/09/2559
หน่วยงานที่ทำการวางแผน : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
งบดำเนินงานที่ได้รับ = 11,000,000.00 บาท
รูปแบบในการวางแผน/ใช้จ่าย : รายเดือน

ด.ศ.	พ.ย.	อ.ศ.	ม.ศ.	ก.พ.	น.ศ.	เม.ย.	พ.ค.	อ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

บันทึก กลับไป

2) การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ

2.1 คลิกเมนู “หน้าหลัก” จะพบหน้างาน/โครงการทั้งหมดที่หน่วยงานจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ

ระบบงานบริหารและจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

Welcome [ชื่อผู้ใช้]

หน้าหลัก แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ออกจากระบบ

ระบบเครื่องมือกลาง งาน/โครงการ/กิจกรรม บริหารงานโครงการ รายงานความก้าวหน้า ระบบสืบค้นข้อมูล

คลิก “หน้าหลัก”

งาน/โครงการที่คุณเกี่ยวข้อง และผ่านการอนุมัติ

พบทั้งหมด 13 งาน/โครงการ

ลำดับที่	งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานของ ท่าน ได้รับโอนแล้ว	การแจ้งเดือน
1	โครงการส่งเสริมบริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร (กำลังดำเนินการ)	01/10/2559 - 30/09/2560	5	1,860,600	10,600.00	

- หน้าจอตามภาพ จะแสดงงาน/โครงการทั้งหมดที่หน่วยงานเกี่ยวข้องและดำเนินการคลิก เพื่อเข้ารายงานผลการปฏิบัติงาน และคลิก เพื่อเข้ารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ระบบเครื่องมือกลาง งาน/โครงการ/กิจกรรม บริหารงานโครงการ รายงานความก้าวหน้า ระบบสืบค้นข้อมูล/เอกสาร ระบบรายงาน



งาน/โครงการที่คุณเกี่ยวข้อง และผ่านการอนุมัติ


พบทั้งหมด 8 งาน/โครงการ

ลำดับที่	งาน/โครงการ	ระหว่างวันที่	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานของ ท่าน ได้รับโอนแล้ว	กา
1	โครงการส่งเสริมบริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร (กำลังดำเนินการ)	01/10/2559 - 30/09/2560	5	1,860,600	10,600.00	
2	พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (กำลังดำเนินการ)	01/10/2559 - 30/09/2560	3	2,709,200	34,600.00	
3	CPS แบบ 1 [ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริม] (กำลังดำเนินการ)	01/10/2559 - 30/09/2560	9	50,871,900	6	
4	โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด และการติดตามหนี้ค้างชำระเงินอื่นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กำลังดำเนินการ)	01/10/2559 - 30/09/2560	6	4,885,100	4	
5	โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กำลังดำเนินการ)	01/10/2559 - 30/09/2560	2	2,610,000	34,000.00	

คลิกเพื่อเข้ารายงานผลการปฏิบัติงาน

คลิกเพื่อเข้ารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อคลิกเมนู  เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานแล้วจะปรากฏหน้าจอตตามภาพ ให้คลิก  เพื่อเข้ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน



ระบบเครื่องมืองกลาง งาน/โครงการ/กิจกรรม บริหารงานโครงการ รายงานความก้าวหน้า ระบบสืบค้นข้อมูล/เอกสาร ระบบรายงาน

โครงการที่ดูแล โครงการของหน่วยเรา
















รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ : 01/10/2559 - 30/09/2560

ตัวชี้วัด/งาน/กิจกรรม รายเดือน

คลิกเพื่อเข้ารายงานผลการปฏิบัติงาน

เมื่อกรอกรายงานผลเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิกเมนูนี้เพื่อเรียกดูแบบรายงานได้

รายงานผล	รายงานผล	รายงานผล
พ.ย. 59	  	รายงานได้ภายในวันที่ 28 ธ.ค. 2559
ธ.ค. 59	  	รายงานได้ภายในวันที่ 28 ม.ค. 2560
ม.ค. 60	  	รายงานได้ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2560
ก.พ. 60	  	รายงานได้ภายในวันที่ 28 มี.ค. 2560
มี.ค. 60	  	รายงานได้ภายในวันที่ 28 มี.ค. 2560

- จะปรากฏหน้าจอตตามภาพ กรอกรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน แล้วกด บันทึก

แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบรายงานรายเดือน ตามคำอธิบายที่กองแผนงานแจ้ง)

แผนงาน: แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :

ผลผลิต: โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก: พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมรอง: พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

โครงการ: ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

โดยหน่วยงาน : สำนักงานสภรณจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำเดือน ตุลาคม 2559

หน่วยงานที่ทำการรายงานผล : สำนักงานสภรณจังหวัดสมุทรสาคร
กำหนดส่งรายงานภายในวันที่ : 28 ธ.ค. 2559


ตัวชี้วัดงาน

ผลการดำเนินงานโครงการ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

1. ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์เรียนรู้
ได้ค่าเป้าหมาย = 3

หน่วย	ต.ค. 59	พ.ย. 59	ธ.ค. 59	ม.ค. 60	ก.พ. 60	มี.ค. 60	เม.ย. 60	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	ส.ค. 60	ก.ย. 60
ศูนย์เรียนรู้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

2.3 การรายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อคลิกเมนู  เพื่อรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แล้วจะปรากฏหน้าจอตามภาพ ให้คลิกปุ่ม “รายงานผล” เพื่อเข้ารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ


รายงานผลใช้จ่ายงาน/โครงการ: มหกรรมสินค้าสหกรณ์

เลือกงบประมาณที่ต้องการรายงานผลการใช้จ่าย

โดยหน่วยงาน : ทั้งหมด

ลำดับที่	ชื่องบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับโอนแล้ว	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	%เบิกจ่าย	สถานะ	สถานะ	เลือก
1	งบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่ได้วางแผน		
2	งบดำเนินงาน	15,000,000.00	12,000,000.00	1,000,000.00	14,000,000.00	6.67	วางแผนแล้ว 1 หน่วยงาน	รายงานผลแล้ว 1 หน่วยงาน	รายงานผล
3	งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่ได้วางแผน		
4	งบเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่ได้		

คลิกเพื่อเข้ารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

- เมื่อเข้ามาจะปรากฏหน้าจอตามภาพ ให้คลิกที่  เพื่อเข้ารายงานผลเบิกจ่ายรายเดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ งาน/โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเป็รื่อง

แผนงาน: พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :

นี้อยู่ภายใต้ ผลผลิต: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม

กิจกรรมหลัก: พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเป็รื่อง

วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ : 01/10/2558 - 30/09/2559

หน่วยงานที่ทำการวางแผน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

งบดำเนินงาน ที่ได้รับ = 26,700.00 บาท

รูปแบบในการวางแผนใช้จ่าย : รายเดือน

เดือน / ปี	สถานะ	รายงานผลใช้จ่าย	รายงานล่าสุดเมื่อ	แผน	ผล
ค.ค. 58				0.00	0.00
พ.ย. 58				0.00	0.00
ธ.ค. 58				0.00	0.00
ม.ค. 59	รายงานผลแล้ว 1 ครั้ง		28/01/2559 16:29	16,920.00	16,920.00

- กรอกรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งาน/โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเป็รื่อง

วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ : 01/10/2558 - 30/09/2559

หน่วยงานที่ทำการวางแผน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

งบดำเนินงาน ที่ได้รับ = 26,700.00 บาท

รอบในการรายงานผลเบิกจ่าย : รายเดือน

แสดงแผนและผลการเบิกจ่ายที่หน่วยงานบันทึก

เดือน	ม.ค. 59
แผน	16,920.00
ผล	16,920.00

ใส่รายละเอียดวันที่เบิกและประเภทค่าใช้จ่ายด้วย

หากมีรายการเบิกจ่ายมากกว่า 1 รายการ คลิก + เพื่อเพิ่มรายการได้

กรอกผลการเบิกจ่ายประจำเดือน

กรอกรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ม.ค. :

ครั้งที่เบิกจ่าย วันที่ ประเภทงบ รายการ / คำอธิบาย จำนวนเงิน

0 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สักอบรม และสัมมนา 0.00

เอกสารประกอบการรายงาน

เอกสาร วันที่

เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ เรื่อง

บันทึก กลับไป


3) เรียกดูรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของงาน/โครงการ

3.1 เลือกเมนู “ระบบรายงาน”



เลือกเมนู “ระบบรายงาน”

3.2 คลิกเลือกแบบรายงานที่ต้องการเรียกใช้ โดยแบบรายงานที่จะเรียกใช้เพื่อประมวลผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณมีดังนี้



ตัวอย่างแบบรายงาน

1. แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ

แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ																
ประจำปีงบประมาณ 2559																
แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ																
ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ																
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์ชาวนา																
งาน/โครงการ : พัฒนาสหกรณ์ชาวนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ																
ตัวชี้วัด/กิจกรรมงาน	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน-ผลการดำเนินงาน/ ความก้าวหน้าของงาน (รายเดือนไม่ใช่ยอดสะสม)													ยอดสะสม
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
			ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59		
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ																
1.บุคลากรของสหกรณ์ได้รับการพัฒนาความสามารถในการค้าขายตามแนวชายแดน	ราย	200	แผน	-	20	20	40	-	-	20	-	20	-	20	-	140
			ผล	-	-	-	-	80	127	20	120	20	-	20	-	407
2.สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยพื้นฐานสำหรับดำเนินการการค้าตามแนวชายแดน	แห่ง	5	แผน	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	4
1.แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจสินค้าเกษตรตามแนวชายแดนแก่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ																
1.1.แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้แนวทางการบริหารจัดการ	แห่ง	10	แผน	-	2	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	7
			ผล	-	-	-	-	12	2	1	4	-	1	1	2	23
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายและการตลาด																
2.1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายและ	ครั้ง	10	แผน	-	-	2	3	-	-	1	-	1	-	-	-	7

2. แบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ตามผลผลิต/โครงการ

แบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ตามผลผลิต/โครงการ																
ประจำปีงบประมาณ 2559																
แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ																
ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ																
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์ชาวนา																
กิจกรรมรอง : พัฒนาสหกรณ์ชาวนา																
งาน/โครงการ : พัฒนาสหกรณ์ชาวนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ																
โครงการ/กิจกรรม/งาน	งบประมาณ	ได้รับโอน (รวมทุกหน่วย)	แผน-ผลการเบิกจ่าย (รายเดือนไม่ใช่ยอดสะสม)													ยอดสะสม
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
			ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59		
1.พัฒนาสหกรณ์ชาวนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	63,978,400	63,978,400	แผน	4,600	117,240	332,010	454,140	58,510	216,850	57,630	6,910	104,880	4,040	16,041,150	2,440	17,400,400
			ผล	2,230	109,255	610,819	23,027	122,534	137,774	24,200	1,878	5,600	85,580	27,280	250,454	1,400,631
งบลงทุน			แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000,000	-	16,000,000	
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบบุคลากร			แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน			แผน	4,600	117,240	332,010	454,140	58,510	216,850	57,630	6,910	104,880	4,040	41,150	2,440	1,400,400
			ผล	2,230	109,255	610,819	23,027	122,534	137,774	24,200	1,878	5,600	85,580	27,280	250,454	1,400,631
งบรายจ่ายอื่น			แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3. สรุปการส่งรายงาน รายหน่วยงาน

ระบบเครื่องมือกกลาง งาน/โครงการ/กิจกรรม บริหารงานโครงการ รายงานความก้าวหน้า ระบบสืบค้นข้อมูล/เอกสาร ระบบรายงาน

สรุปการส่งรายงาน (เฉพาะแต่ละหน่วยงาน)

ปีงบประมาณ: 2559
 หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
 รายงานประจำเดือน: ตุลาคม - กันยายน

ส่งออกเป็น Excel

สรุปการส่งรายงาน (เฉพาะแต่ละหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของหน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

ลำดับ	โครงการ	สถานะการส่งรายงาน											
		ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59
1)	คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร												
2)	ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร												
3)	พัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ												

4. ตัวอย่างรายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายหน่วยงาน

รายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายหน่วยงาน
ของหน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับ	โครงการ	งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบรายจ่ายอื่น		รวม	
		งบที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	งบที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	งบที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	งบที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	งบที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย	งบที่ได้รับ	ผลเบิกจ่าย
1)	คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร	0	0	0	0	0	0	42,000.00	42,000.00	0	0	42,000.00	42,000.00
2)	เกษตรกร	0	0	60,000.00	60,000.00	0	0	75,400.00	75,400.00	0	0	135,400.00	135,400.00
3)	พัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ	0	0	0	0	0	0	30,400.00	30,400.00	0	0	30,400.00	30,400.00
4)	ส่งเสริมสหกรณ์ในโครงการหลวง	0	0	0	0	0	0	103,100.00	103,100.00	0	0	103,100.00	103,100.00
5)	พัฒนาเกษตรครบวงจร	0	0	0	0	0	0	26,900.00	26,900.00	0	0	26,900.00	26,900.00
6)	การจัดตั้งศูนย์ฯ ขอบเขตสหกรณ์	0	0	0	0	0	0	13,600.00	13,600.00	340	340	13,940.00	13,940.00
7)	ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและส่วนเหลือ	0	0	0	0	0	0	52,000.00	52,000.00	0	0	52,000.00	52,000.00
8)	ปรมโอรสราชฯ ๓ สถาบันคุณวุฒิชาตินิยม	0	0	0	0	0	0	28,800.00	25,929.00	0	0	28,800.00	25,929.00
9)	พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	0	0	78,800.00	78,800.00	0	0	78,800.00	78,800.00
10)	พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจใหม่ของสหกรณ์	0	0	0	0	0	0	10,800.00	10,800.00	0	0	10,800.00	10,800.00

4. การขอแก้ไขข้อมูลผลการปฏิบัติงาน

หากต้องการแก้ไขข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่ได้รายงานเข้ามาแล้ว ให้จัดส่งคำขอแก้ไขข้อมูลระบบบริหารและจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (E-Project) โดยระบุงาน/โครงการ เดือนที่ต้องการแก้ไข พร้อมระบุเหตุผลในการขอแก้ไข ส่งให้กองแผนงาน

สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอแก้ไขได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน เมนู ข้อมูลกลุ่มงาน/ฝ่าย > กลุ่มติดตามและประเมินผล > ดาวน์โฮลด์คู่มือ E-Project > แบบคำขอแก้ไขระบบรายงาน E - Project

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลระบบบริหารและจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (E – Project)

วันที่ เดือน พ.ศ.

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ด้วย สำนักงานสหกรณ์จังหวัด/ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลในระบบบริหารและจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (E – Project)

ที่	โครงการ	เดือนที่แก้ไข	เหตุผลที่ขอแก้ไข
1			
2			
3			
4			
5			

ลงชื่อ ผู้ขอแก้ไข

(.....)

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับ

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ

(.....)

ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ หากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูล ให้ส่งคำขอแก้ไขข้อมูลระบบบริหารและจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (E –Project) ถึง กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน ทางโทรสาร หมายเลข 0 2281 4416 หรือ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_pnd@cpd.go.th